


Partnering - för projektets bästa

Per Josefsson, Venn Consulting

Beställarens projektledare vid
byggnationen av Fågelvägens Förskola



Att genom ett beprövat sätt arbeta med teamutveckling ger mervärden för projektgenomförandet!

Effektiva team kommer till sin rätt om vi skapar **tydlighet och trygghet:**

- Hur skall vi jobba tillsammans, kultur
- Vilka roller och ansvar behövs? (integrerad org. Best/entr/projektör/brukare etc)
- Här ser vi varandra som resurser, vi kompletterar varandras kompetenser och hjälps åt att fylla ev. luckor



Medvetenhet:

Processen ger oss ökad förståelse för parternas vardag och vad som är viktigt för dem!

Vilka faktorer och drivkrafter påverkar?

- **Politiska beslut – ekonomi, omfattning mm**
- **Avkastningskrav - lönsamhet**
- **Resurser mht personal och tid**
- **Tidigare erfarenheter, metod- och materialval, leverantörer, ekonomiska resultat mm**



Partnering har 3 viktiga huvudaktiviteter:

1. **Gemensamma aktiviteter** (Workshop, risk- möjlighetshantering, roliga lära känna grejer etc)
2. **Gemensamma mål** – Vi kommunicerar vad som är viktigt så vi styr och arbetar mot samma mål
3. **Gemensam ekonomi** – Vi arbetar med förtroende kring projektekonomi, gör kvalitativa avvägningar så vi får rätt värden för pengarna.

Vad ger våra huvudaktiviteter för resultat?

Ökat engagemang, bättre samarbetsklimat, tydligare och öppnare kommunikation, vi frigör tid och är tillgängliga för varandra.



Fågelvägens Förskola

Parternas första partnering!

Utmaningar:

- **Hur ställer vi om** från traditionell entreprenad till samverkansentreprenad? Ingen part kan leda den andra
- Hur undviker vi att falla tillbaka i gamla fotspår?
- Hur får vi med samverkans-känslan med ut på bygget?
- Öppna böcker och löpande avstämning av ekonomi?



Venn Consulting, Per Josefsson

per.josefsson@venn.se

0703-96 98 89 www.venn.se

